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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه زفصل دهم:   -10

 ناهاییربشرکت ساخت و توسعه زهای اطلاعاتی در این فصل، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 شود.، ارائه میونقل کشورحمل

 

 نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار -10-1

، کشور ونقلحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه زاین قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

های لازم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب ها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از  2اختصاص دارد. تدوین نقشه راه

 بندیها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجاملازم برای  1و جدول زمانی

های کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و آنها در قالب بسته

برای تحقق معماری  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذارتعیین معماری مطلوب موقت برای فاز بعدی پروژه

شود. در این قسمت به محورهای در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین مطلوب موقت تعیین شده و

 شود:زیر پرداخته می

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 ماتریس تحلیل شکاف  -10-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت گیرد. تحلیل شكاف مشخص میوضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

بوط رهایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف ممطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه زبه 

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 پروژه یریتسامانه مد
شرکت ساخت و توسعه 

نقل  و حمل یربناهایز
 کشور

-     

سامانه  بازنویسیپروژه  -
شرکت ساخت  پروژه یریتمد

 یربناهایو توسعه ز
 ونقل کشورلحم

 

تملك  یریتسامانه مد
 یاراض

-     

و بهبود  یپروژه مستندساز -
 یتملك اراض یندهایفرا
ساخت  یبرا یازموردن ی)اراض

 هاییرساختو توسعه ز
ها ونقل( در همه سازمانحمل

 تابعه یهاو شرکت
بهبود  یا یجاد( ای)ها پروژه -

 یتملك اراض یریتسامانه مد
( ورود اطلاعات ی)ها پروژه -

 یریتسامانه مد یازموردن
 یتملك اراض

 

سامانه مدیریت منابع و 
 اعتبارات سالیانه )بودجه(
شرکت ساخت و توسعه 

ونقل حمل یربناهایز
 کشور

-     

سیستم پروژه بازنویسی  -
شرکت  بودجه و اعتبارات

 یربناهایتوسعه زساخت و 
 ونقل کشورلحم

 

 یریتسامانه مد
شرکت  یمال یحسابدار

ساخت و توسعه 
ونقل حمل یربناهایز

 کشور

     

پروژه بازنویسی سامانه  -
حسابداری مالی شرکت 

 یربناهایزساخت و توسعه 
 ونقل کشورلحم

 

امور  یریتسامانه مد
شرکت ساخت و  یحقوق

-     
 یریتمدپروژه ایجاد سامانه  -

شرکت ساخت و  یامور حقوق
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 یربناهایتوسعه ز
 ونقل کشورحمل

ل نق و حمل یربناهایتوسعه ز
 کشور

 یریتسامانه مد
شرکت ی قراردادها

ساخت و توسعه 
ونقل حمل یربناهایز

 کشور

-     

 یریتسامانه مدپروژه ایجاد  -
شرکت ساخت و ی ها قرارداد
 ونقلحمل یربناهایتوسعه ز
 کشور

 

 

 هاشناسنامه پروژه  -10-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصولات پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دلایلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدهرنامههای اجرایی انجام کار و تدوین بحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطلاعاتی، تعریف شده

 های سیستمی لازم است که موارد زیر حتما انجام شود:وژهسامانه اطلاعاتی و پروژه بهبود سامانه اطلاعاتی. در اجرای پر

مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور  -

 شود.میاز فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده 

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.روجیمستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خ

 بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود. -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطلاعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISسامانه  در شناسنامه
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

ه های سیستمی مشخص شدهای اطلاعاتی و همچنین در شناسنامه پروژههمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطلاعات( ممكن است منوط به دریافت اطلاعات از سامانه دیگری 

ه اطلاعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطلاعات(، سامانه )سامانه تولید کنند

تولید کننده اطلاعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطلاعات، اطلاعات مربوطه 

طلاعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطلاعات در پروژه ایجاد یا تواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده امی

ای بهبود سامانه تولید کننده اطلاعات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطلاعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانه

 .شود، انجام گیردکه دیرتر شروع می

 

 ونقلحمل یربناهايساخت و توسعه زشركت  پروژه یریتسامانه مد بازنویسيپروژه  -11-1-2-1

 كشور

 رو نقل كشو حمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز پروژه یریتسامانه مد بازنویسيپروژه 

 معرفي پروژه

 شورو نقل ک حمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز پروژه یریتسامانه مد بازنویسی ،پروژههدف از این 

ها و تبادل اطلاعات تعریف شده در شناسنامه است، به طوری که این سامانه تمامی قابلیت (سامع)سامانه 

ید را دربر گیرد. اقداماتی که با«ونقل کشورمدیریت پروژه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل»سامانه 

 د از:شوند، عبارتن سامانه افزوده ینبه ا یدکه با یو تبادل اطلاعات هایتقابلدر این پروژه صورت گیرد و 

 .فرایندهای سامانه باید مستندسازی و بهبود داده شود 

  دریافت کند.راهبردها یساز یسامانه جامع جاررا از  هاها و پروژهطرح یهاطلاعات پااین سامانه باید ، 

 های تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه باید اطلاعات مكانی را باتوجه به مكانیزمWeb 

GIS .دریافت کند 

  باید به طور کامل در این « هاهای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتدستور پرداخت»اطلاعات

سامانه تولید شود و سپس از این سامانه به سامانه مدیریت حسابداری مالی منتقل گردد. این سامانه 

را از سامانه « رداد(طرف قرا یهاهای صورت وضعیتها )پرداختپرداخت»همچنین باید اطلاعات 

 مدیریت حسابداری مالی دریافت کند.

 کند. یافتقراردادها، در یریتاطلاعات قراردادها را از سامانه مد یدسامانه با ینا 

 شده  ییدتأ هاییتثبت صورت وضع؛ و طرف قرارداد هاییتاطلاعات صورت وضع یریتمد هایقابلیت

 و به طور کامل در سامانه پیاده سازی شود.، باید مورد بازنگری قرار گیرد طرف قرارداد

  ونقلحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض یهمشخصات اول»اطلاعات 

باید به طور کامل در این سامانه تولید شود و از این سامانه به سامانه مدیریت تملك « (یلیر ای و)جاده

ساخت و توسعه  یتملك شده )برا یاراض»اطلاعات باید اراضی منتقل گردد. سپس این سامانه 
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 رو نقل كشو حمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز پروژه یریتسامانه مد بازنویسيپروژه 

 ایهیرساختساخت و توسعه ز یتملك شده )برا یاراض»اطلاعات و « (یلیونقل رحمل هاییرساختز

 ی، دریافت کند.تملك اراض یریتسامانه مدرا از « (یاونقل جادهحمل

 و  ساخت یهاپروژه یبرا یازدنمور یاراض یهمشخصات اول»اطلاعات  یدسامان با یسامانه تملك اراض

 تبادل اطلاعات ینا یجادکند. ا یافتپروژه در یریترا از سامانه مد« ونقلحمل هاییرساختتوسعه ز

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزن

 پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد سایر 

 ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و

 ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان لازم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 هاي پيش نيازپروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

ساخت و  يبرا يازموردن ي)اراض يتملک اراض یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز -11-1-2-2

 تابعه يهاها و شركتونقل( در همه سازمانحمل هايیرساختتوسعه ز

 ساخت  يبرا يازموردن ي)اراض يتملک اراض یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز

 تابعه يهاها و شركتونقل( در همه سازمانحمل هايیرساختو توسعه ز

 معرفي پروژه

 ساخت و توسعه یبرا یازموردن ی)اراض یتملك اراض یندهایو بهبود فرا یمستندساز، هدف از این پروژه

مربوطه )شامل شرکت ساخت و توسعه  تابعه یهاها و شرکتونقل( در همه سازمانحمل هاییرساختز

ری ها و ناوبها، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت فرودگاهونقل، ادارات راه و شهرسازی استانزیربناهای حمل

اخت ستمامی فرایندهای مربوط به تملك اراضی موردنیاز برای قع هوایی ایران و شرکت راه آهن( است. در وا

 ی، ریلی، دریایی و هوایی، باید مستندسازی و بهبود داده شود.اونقل جادهحمل هاییرساختو توسعه ز

 ایهیرساختساخت و توسعه ز یبرا یازموردن یاراضدر این پروژه، ابتدا باید فرایندهای تملك اراضی )

مربوطه، مستندسازی و بهبود داده شود. سپس باید در  تابعه یهاها و شرکتهمه سازمانونقل( در حمل

 ود.ش یریگ یمدر چند سامانه مجزا( تصم یا واحد سامانه یك)در  یندهافرا ینا سازییادهپخصوص شیوه 

ای، جادهل ونقحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یبرا یازموردن به عبارت دیگر فرایندهای تملك اراضی 

تواند در یك سامانه واحد مدیریت شود یا اینكه در قالب چندین سامانه مجزا دریایی، ریلی و هوایی، می

ونقل( مدیریت شود. در این پروژه باید در این خصوص تصمیم گیری های حمل)برای هرکدام از انواع شیوه

 صورت گیرد.

 ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز متولي پروژه

 هاي همکاردستگاه
ستان سازی ا شهر شرکت فرودگاهادارات راه و  سازمان بنادر و دریانوردی،  ها و ناوبری هوایی ایران و ها، 

 شرکت راه آهن

 ماه 1 زمان لازم براي اجرا

 یالر 111/111/111/1 برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

تصمیم گیری در خصوص شیوه پیاده سازی فرایندهای تملك اراضی )در قالب یك سامانه واحد یا به صورت 

های مرتبط(، باید با همكاری و هماهنگی با ذینفعان مربوطه ها و شرکتچند سامانه مجزا در تمامی سازمان

 د.ها و ادارات راه و شهرسازی( صورت گیرها و شرکت)سازمان

د سامانه ها )مانندر اتخاذ تصمیم در این زمینه، باید به مواردی مانند شیوه تبادل اطلاعات باید سایر سامانه

جامع جاری سازی راهبردها، سامانه مدیریت پروژه، سامانه مدیریت حسابداری مالی، سامانه مدیریت 

 قراردادها و ...( توجه شود.
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 يتملک اراض یریتبهبود سامانه مد یا یجاد( اي)ها پروژه -11-1-2-3

 يتملک اراض یریتبهبود سامانه مد یا یجاد( اي)هاپروژه 

 معرفي پروژه

ها( ایجاد یا بهبود سامانه مدیریت تملك اراضی است. در این پروژه باتوجه به هدف از این پروژه )پروژه

 یاراض) یتملك اراض یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز"تصمیمات اتخاذ شده در پروژه پیش نیاز )

(، سامانه "تابعه یهاها و شرکتونقل( در همه سازمانحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یبرا یازموردن

 شود.مدیریت تملك اراضی ایجاد یا بهبود داده می

سامانه  قالب یك در پروژه پیش نیاز  این پروژه، باید در خصوص شیوه پیاده سازی سامانه تملك اراضی )در

ها( تصمیم گیری شود. در این پروژه براساس ها و شرکتواحد یا به صورت چندین سامانه مجزا در سازمان

های( مدیریت تملك اراضی ایجاد یا بهبود تصمیمات اتخاذ شده در در پروژه پیش نیاز، سامانه )یا سامانه

 شود.داده می

تبادل  ها وای صورت گیرد که تمامی قابلیتاراضی باید به گونهایجاد یا بهبود سامانه مدیریت تملك 

 شود. ، اجرایی و عملیاتی«یتملك اراض یریتسامانه مد»اطلاعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب 

 متولي پروژه
)در پروژه پیش نیاز متولیان پروژه به صورت دقیقتر  ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز
 مشخص خواهد شد(.

 هاي همکاردستگاه
ها و ناوبری هوایی ایران و ها، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت فرودگاهادارات راه و شهرسازی استان

 شرکت راه آهن

 ماه 1 زمان لازم براي اجرا

 تر هزینه باید در پروژه پیش نیاز مشخص شود(.یال )مقدار دقیقر 111/111/111/1 برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 هایاختیرستوسعه ز وساخت  یبرا یازموردن ی)اراض یتملك اراض یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز -
 تابعه یهاها و شرکتونقل( در همه سازمانحمل

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

ونقل لازم به ذکر است که موارد بهبود  سامانه مدیریت تملك اراضی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل

 کشور )سامانه سامان(، عبارتند از:

  به طور کامل در« ونقل(حمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یشرفتپ»اطلاعات 

 این سامانه تولید شود.

 های این سامانه افزوده شود.ی، به قابلیتتملك اراض یبند یتو اولو یزمانبند یریتمد 

 های تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه اطلاعات مكانی را باتوجه به مكانیزمWeb GIS 

 دریافت کند.

 .این سامانه باید فرایند محور باشد و تمامی فرایندهای تملك هر قطعه زمین را دربر گیرد 

  سعه ساخت و تو یازموردن یاراض ینسالانه تملك و تأم یهاها و پروژهبرنامه»اطلاعات این سامانه باید

 ، دریافت کند.راهبردها یساز یسامانه جامع جاررا از  «ونقلحمل هاییرساختز

  قراردادها یریتسامانه مدرا از « (یاراض تملك یقراردادها )قراردادها»اطلاعات این سامانه باید ،

 دریافت کند.
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 يتملک اراض یریتبهبود سامانه مد یا یجاد( اي)هاپروژه 

  ساخت و توسعه  یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض یهمشخصات اول»اطلاعات این سامانه باید

 ها دریافت کند.های مدیریت پروژهرا از سامانه« ونقل(حمل هاییرساختز

  یریتسامانه مدرا از « (یتملك اراض یپرونده ها یهاها )پرداختپرداخت»اطلاعات این سامانه باید 

 ریافت کند.ی، دمال یحسابدار

 

 يتملک اراض یریتسامانه مد ياز( ورود اطلاعات موردني)ها پروژه -11-1-2-4

 يتملک اراض یریتسامانه مد ياز( ورود اطلاعات موردني)هاپروژه 

 معرفي پروژه

، است. در واقع پس از ایجاد یتملك اراض یریتسامانه مددر  یازورود اطلاعات موردن، هدف از این پروژه

 های( مدیریت تملك اراضی، ورود اطلاعات مربوطه باید صورت گیرد.)سامانهسامانه 

ها پروژه یرمس GIS یهانقشه یتملك، استانداردساز یهامانند ورود اطلاعات پرونده یاقدامات ،پروژهاین در 

 .انجام شود یدکاداستر املاک تملك شده، با یهانقشه یو آماده ساز یهو ته UTMبا مختصات 

 متولي پروژه
)در پروژه پیش نیاز متولیان پروژه به صورت دقیقتر  ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز
 مشخص خواهد شد(.

 هاي همکاردستگاه
ها و ناوبری هوایی ایران و ها، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت فرودگاهادارات راه و شهرسازی استان

 شرکت راه آهن

 ماه 91 براي اجرازمان لازم 

 مقدار دقیق هزینه باید در پروژه پیش نیاز مشخص شود. برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 یتملك اراض یریتبهبود سامانه مد یا یجاد( ایپروژه )ها -
 هایاختیرسساخت و توسعه ز یبرا یازموردن ی)اراض یتملك اراض یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز -
 تابعه یهاها و شرکتونقل( در همه سازمانحمل

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

ونقل لحم یربناهايزشركت ساخت و توسعه  سيستم بودجه و اعتبارات بازنویسيپروژه  -11-1-2-5

 كشور

 كشور ونقلحمل یربناهايسيستم بودجه و اعتبارات شركت ساخت و توسعه ز یسيبازنوپروژه 

 پروژهمعرفي 

ل کشور ونقحمل یربناهایسیستم بودجه و اعتبارات شرکت ساخت و توسعه ز یسیبازنو ،پروژههدف از این 

سامانه »ها و تبادل اطلاعات تعریف شده در شناسنامه سامانه است، به طوری که این سامانه تمامی قابلیت

دربر گیرد.  را« ونقل کشورناهای حملشرکت ساخت و توسعه زیرب مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

فزوده شوند، سامانه ا ینبه ا یدکه با یو تبادل اطلاعات هایتقابلاقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و 

 عبارتند از:

  اطلاعات و « اعتبار ینها و منابع تأمها و پروژهاعتبارات مصوب طرح»اطلاعات این سامانه باید

 ، دریافت کند.راهبردها یساز یسامانه جامع جاررا از « اعتبار یعتوز هاییتاولو»

  دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مدرا از  اطلاعات قراردادهااین سامانه باید ، 

  ا هپرداخت»اطلاعات و « )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتدر»اطلاعات این سامانه باید

شماره سند مربوط به درخواست ابلاغ اعتبار و حواله »اطلاعات و « ردادها(های انجام شده قرا)پرداخت

 یریتامانه مدرا از س« مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...(»اطلاعات و « وجه در اعتبارات نقدی

 ی، دریافت کند.مال یحسابدار

 عتباراتا و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد سایر 

 برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان( بودجه)نقدی سالیانه

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار

 ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان لازم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 هاي پيش نيازپروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

قل ونزیربناهاي حملشركت ساخت و توسعه  يمال يسامانه حسابدار بازنویسيپروژه  -11-1-2-6

 كشور

 رونقل كشوحمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز يمال يسامانه حسابدار یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

شور ونقل کحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز یمال یسامانه حسابدار یسیبازنو ،پروژههدف از این 

مدیریت »ها و تبادل اطلاعات تعریف شده در شناسنامه سامانه است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت

د در این بایرا دربر گیرد. اقداماتی که « ونقل کشورحسابداری مالی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یو تبادل اطلاعات هایتقابلپروژه صورت گیرد و 

  دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مدرا از  اطلاعات قراردادهااین سامانه باید ، 

  تفكیك  اعتبارات به»اطلاعات و « اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه»اطلاعات این سامانه باید

 اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی»اطلاعات و « نقدی گیرنده در اعتباراتدستگاه اجرایی تفوی 

 ،مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(را از « طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 دریافت کند.

  سامانهرا از « هاهای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتدستور پرداخت»اطلاعات این سامانه باید 

 ت پروژه، دریافت کند.یریمد

  سامانه های مربوط تملك اراضی( را از )دستور پرداخت هادستور پرداخت»اطلاعات این سامانه باید

 یریت تملك اراضی، دریافت کند.مد

 مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد 

 ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و

 ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان لازم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

ونقل حمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز يقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا -11-1-2-7

 كشور

 ونقل كشورحمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز يقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 شرکت یقراردادها یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« ونقل کشورحمل یربناهایساخت و توسعه ز

و  شرکت ساخت یقراردادها یریتمد»سامانه ها و تبادل اطلاعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« ونقل کشورحمل یربناهایتوسعه ز

 ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان لازم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره

 هاي پيش نيازپروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 ونقلحمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا -11-1-2-8

 كشور

 ونقل كشورحمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

ت شرک یامور حقوق یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« ونقل کشورحمل یربناهایساخت و توسعه ز

اخت و شرکت س یامور حقوق یریتمد»ها و تبادل اطلاعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« ونقل کشورحمل یربناهایتوسعه ز

 ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان لازم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
برای  یالر 111/111/111برای ایجاد سامانه فرایند محور؛  یالر 111/111/111/2) یالر 111/111/111/9

 ها(برای ایجاد ارتباط با سایر سامانه یالر 111/111/111/2های حقوقی؛ ورود اطلاعات پرونده

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

)به غير از سامانه  منابع انساني هاي حوزه توسعه مدیریت ومرتبط با سامانههاي پروژه -11-1-2-9

 مدیریت حسابداري مالي(

نابع م یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیمرتبط با ایجاد یا بهبود سامانه هایپروژه

کت شر وسط هر سازمان/حقوق و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات و اتوماسیون اداری(، ت ی،انسان

ای مندرج در ها و ارتباطات دادهها باید قابلیت( منظور گردد. در این پروژه2011تا پایان  اکثرتعریف و در برنامه سالیانه )حد

 سازی گردد.معماری وضعیت مطلوب پیاده
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 هااولویت بندی پروژه  -10-1-3

 یربناهایشرکت ساخت و توسعه زها در پروژه ای ازبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، لازم است مجموعه

انجام این  بندی ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویت، انجام شود. شناسنامه این پروژهونقل کشورحمل

گرفته شده است که  مورد توجه قرار یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولوها اهمیت به سزایی دارد. پروژه

 ی.الزامات بالادست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه یتقدم و تأخر فنعبارتند از: 

ارائه شده است. در این جدول  ،ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه زی هادر جدول زیر ترتیب اولویت پروژه

که  ییهاپروژهآورده شده است. ترتیب اولویت ، ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه زهای اختصاصی فقط پروژه

 ی، استانداردسازESB یساز یاتیعمل ی،حسابدار یریتپروژه، مد یریتها مطرح هستند )مانند مدها و شرکتدر همه سازمان

ارائه شده نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، ها و ...( در به سامانه Web GISتصال ا ها،یتموجود

 .است

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

2 
 ساخت و توسعه یبرا یازموردن ی)اراض یتملك اراض یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز -

 تابعه یهاها و شرکتونقل( در همه سازمانحمل هاییرساختز

 یتملك اراض یریتبهبود سامانه مد یا یجاد( ایپروژه )ها - 1

 یتملك اراض یریتسامانه مد یاز( ورود اطلاعات موردنیپروژه )ها - 9

 رونقل کشوحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 0
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 گذاربرنامه   -10-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذار

 ونقلحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه زدو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

به نقشه راه و برنامه  یر،جدول ز 22تا  2 یفرد یهامشاهده شناسنامه پروژه یبه ذکر است که برا ، ارائه شده است. لازمکشور

 .یدمنابع، مراجعه کن یریتو مد یزیگذار معاونت برنامه ر

 عنوان پروژه ردیف
زمان لازم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

 (9و 1و 2)ردیف  9111 9ماه چهارم ماه 7 یاطلاعات هاییتموجود یاستانداردسازپروژه  2

 - ماه هشتم ماه 0 های کلیدیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  1

 - ماه هشتم ماه 9 یاقلام آمار یپروژه استانداردساز 9

0 
میان افزار مدیریت و هماهنگی »سازی ژه عملیاتیپرو

نقل و و  مرکز تبادل اطلاعات خوشه حمل»و « هاسرویس
 اجرایی توسط هر دستگاه «(TUIX) یشهرساز

 دوازدهمماه  ماه 0
در پروژه پیش نیاز 
 مشخص خواهد شد.

1 
داشبورد و  یلی،تحل یهای ایجاد انباره داده، ابزارهاپروژه

 محاسبه اقلام آماری
 سیزدهمماه  ماه 21

در پروژه پیش نیاز 
 شد.مشخص خواهد 

1 
 WEB GISهای مرکزی و محلی پروژه استقرار سامانه

 WEB GISهای سامانه سرویس محور و ارائه مبدل داده
 های تابعهموجود ستاد و دستگاه

 9111 دهمماه  ماه 1

شده در سال اول به سامانه  یجادا یهاپروژه اتصال سامانه 7
Web GIS 

 011 پانزدهمماه  ماه 0

1 
سرویس محور به  Web GISپروژه توسعه کارکردهای 
های تحلیل داده و همچنین امكانات منظور ارائه سرویس

 WEB GISپیشرفته 
 پانزدهمماه  ماه 21

ی ها بستگبه نوع تحلیل

 دارد.

3 
برداشت برای هر موجودیت مكانی »پروژه تدوین دستورالعمل 

 0«های موجودسازی نقشهو آماده
 پانزدهمماه  ماه 1

احصاء  هاییتبه موجود
 دارد. یشده بستگ

21 
های مكانی موجود که متولی آنها های برداشت دادهپروژه

 باشدوزارت راه و شهرسازی می
- 

شروع از ماه 
 بیستم

احصاء  هاییتبه موجود
 دارد. یشده بستگ

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 منظور ابتدای ماه چهارم است. 9
 3)پروژه شماره  یرسازوزارت راه و شه یاطلاعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز»در  یمطرح در وزارت راه و شهرساز یاطلاعات هاییتهر کدام از موجود یمتول 0
 انجام خواهد شد. اشد،ب ییاجرا یهااز دستگاه یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهپروژه باتوجه به ا ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یاز پروژه ها

۹۰۱



 

 

ه: 
ح
صف

19 
م(
ده
ل 
ص
)ف

 

 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 عنوان پروژه ردیف
زمان لازم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

22 
های پایه مورد نیاز که های پایه و دادهپروژه دریافت نقشه

باشد و ذخیره آن وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن نمی
 Web GISدر 

- 
شروع از ماه 

 بیستم
احصاء  هاییتبه موجود

 دارد. یشده بستگ

21 
عه شرکت ساخت و توس پروژه یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو

 ونقل کشورحمل یربناهایز
 1111 ماه پانزدهم ماه 1

29 
سیستم بودجه و اعتبارات شرکت ساخت و  یسیپروژه بازنو
 ونقل کشورحمل یربناهایتوسعه ز

 2111 ماه پانزدهم ماه 1

20 
شرکت ساخت و  یمال یسامانه حسابدار یسیپروژه بازنو
 ونقل کشورحمل یربناهایتوسعه ز

 1111 ماه پانزدهم ماه 1

21 
شرکت ساخت و  یقرارداد ها یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 ونقل کشورحمل یربناهایتوسعه ز

 2111 ماه پانزدهم ماه 1

21 
 ی)اراض یتملك اراض یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز

ونقل( در حمل هاییرساختساخت و توسعه ز یبرا یازموردن
 تابعه یهاها و شرکتهمه سازمان

 1111 ماه اول ماه 1

 ماه هفتم ماه 1 یتملك اراض یریتبهبود سامانه مد یا یجاد( ایپروژه )ها 27
)مقدار دقیق در  1111

پروژه پیش نیاز 
 مشخص خواهد شد(

21 
تملك  یریتسامانه مد یاز( ورود اطلاعات موردنیپروژه )ها
 یاراض

 ماه سیزدهم ماه 91
در پروژه پیش نیاز 
 مشخص خواهد شد.

23 
شرکت ساخت و  یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 ونقل کشورحمل یربناهایتوسعه ز

 9111 ماه بیست و یكم ماه 1

 

۹۰۲



 ID Mode عنوان پروژه مدت ��وع خاتمه Predecessors

۱ شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور ٩۶/٠١/٠١
۲ پروژه هاي اختصاصي ٩۶/٠١/٠١
۳ پروژه مستندسازي و بهبود فرايندهاي تملك اراضي (اراضي موردنياز براي

ساخت و توسعه زيرساخت هاي حمل ونقل) در همه سازمان ها و شركت هاي
تابعه

emons ۶ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۶/٢۶

۴ پروژه (هاي) ايجاد يا بهبود سامانه مديريت تملك اراضي emons ۶ ٩۶/٠۶/٢۶ ٩۶/١٢/٢۵ ٣  
۵ پروژه (هاي) ورود اطلاعات موردنياز سامانه مديريت تملك اراضي emons ٣٠ ٩۶/١٢/٢۵ ٩٩/٠۶/١١    ٣ ؛  ۴

۶ پروژه ايجاد سامانه مديريت امور حقوقي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي
حمل ونقل كشور

emons ۶ ٩٧/٠٨/٢۵ ٩٨/٠٢/٢۵

۷ پروژه هاي عمومي ٩۶/٠١/٠١
۸ پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons ١٢ ٩٨/٠١/٠١ ٩٨/١٢/٢۵

۹ پروژه استانداردسازي موجوديت هاي اطلاعاتي emons ٧ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٠/٢٨
۱۰ پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت  هاي كليدي emons ۴ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١٢/٠١
۱۱ پروژه استانداردسازي اقلام آماري emons ٣ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١١/٠١
۱۲ پرو ژه عملياتي سازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و «مركز

تبادل اطلاعات خوشه حمل  و  نقل و شهرسازي» توسط هر دستگاه اجرايي
emons ۴ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٠١

۱۳ پروژه هاي ايجاد انباره داده، ابزارهاي تحليلي،  داشبورد و محاسبه اقلام آماري emons ١٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/١٢/٢۵

۱۴ پروژه بازنويسي سامانه مديريت پروژه  شركت ساخت و توسعه زيربناهاي
حمل  ونقل كشور

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۵ پروژه بازنويسي سيستم بودجه و اعتبارات شركت ساخت و توسعه زيربناهاي
حمل  ونقل كشور

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۶ پروژه بازنويسي سامانه حسابداري مالي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي
حمل  ونقل كشور

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۷ پروژه ايجاد سامانه مديريت قرارداد هاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي
حمل ونقل كشور

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۸ پروژه استقرار سامانه هاي مركزي و محلي WEB GIS سرويس محور و ارائه
مبدل داده  سامانه هاي WEB GIS موجود ستاد و دستگاه هاي تابعه

emons ۵ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٣١

۱۹ Web GIS پروژه اتصال سامانه هاي ايجاد شده در سال اول به سامانه emons ۴ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠۶/٢٨

۲۰ پروژه توسعه كاركردهاي Web GIS سرويس محور به منظور ارائه
WEB GIS سرويس هاي تحليل داده و  همچنين امكانات پيشرفته

emons ١٢ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٨/٠٢/٢٧

۲۱ پروژه تدوين دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و آماده سازي
نقشه هاي موجود»

emons ۵ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٧/٢٧

۲۲ پروژه  هاي برداشت داده هاي مكاني موجود كه متولي آنها وزارت راه و
شهرسازي مي باشد

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۲۳ پروژه دريافت نقشه هاي پايه و داده هاي پايه مورد نياز كه وزارت راه و
Web GIS شهرسازي متولي توليد آن نمي باشد و ذخيره آن در

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
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Project Summary
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10-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 های اطلاعاتیمعماری مطلوب سامانه -10-2

ت. شده اس ارائه ،ونقل کشورحمل یربناهایتوسعه ز شرکت ساخت و یاطلاعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

س سپو  یاطلاعات یهامطلوب سامانه یمعمار یشده در طراح یترعا یها و خطوط اصلمنظور ابتدا نمودار ارتباط سامانه ینبد

 گردد.می هارائ ،ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز یاطلاعات یهاشناسنامه هر کدام از سامانه

 1مطلوب یتهای اطلاعاتی در وضعارتباط سامانه -10-2-1

ای از نمادها و های اطلاعاتی از مجموعههای اطلاعاتی و نوع تبادل اطلاعات بین سامانهبه منظور بیان معماری سامانه

 .دهدیرا نشان م یاطلاعات یهادر نمودار ارتباط سامانهعلائم و نمادهای مورد استفاده  جدول زیرعلائم استفاده شده است. 

 های اطلاعاتیسامانه معماریعلائم و نمادهای استفاده شده برای بیان  -2-21جدول 

 هاي اطلاعاتيعلائم و نمادهاي استفاده شده براي بيان ارتباط سامامانه

 شرح علامت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعلاطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

های آن است. در مستطیل بالای این اطلاعاتی و زیر سیستم دهنده سامانهاین نماد نشان
های پایینی عنوان زیر شود و در مستطیلاطلاعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان میسیستم

1 
 

 گروه داده
 

ده باشد. گروه داده تبادل شهای اطلاعاتی میاطلاعاتی بین سامانهاین نماد بیانگر تبادل 
 شود.بین دو سامانه روی لینك مشخص می

9 

 

ی اطلاعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های داشبوردهای اطلاعاتی به هر کدام از سامانه UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
دهد. های اطلاعاتی نشان نمیسامانهباشد و تبادل اطلاعات را بین درخواست کننده می

د، ای که نیازمند داشبورد اطلاعاتی باشاین لینك ارتباطی از سامانه داشبوردها به هر سامانه
 شود.متصل می

اطلاعات مكانی 0
 

 WebGISنیازمند اطلاعات مكانی و سامانه  هایدهنده ارتباط بین سامانهاین نماد نشان

فرایندی که نیازمند اطلاعات مكانی باشد  انگر این موضوع است که هر سامانهاست و بی
 یسسروها(، ها برای ثبت اطلاعات مكانی پروژه)به عنوان مثال سامانه مدیریت پروژه

 ی،اطلاعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISرا از سامانه  ینقشه اطلاعات مكان
 دهد.را به سامانه مبدا ارائه می سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان

                                                 
 .در همه فصول تكرار گردیده است های تابعه(، این بخشها و شرکت)حوزه ستادی و سازمان هابه منظور سهولت استفاده این مستند توسط همه دستگاه 2
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 

های اطلاعاتی معرفی شوند، لازم است که خطوط اصلی و در ادامه این بخش از گزارش و قبل از آنكه هر کدام از سامانه

ای ه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتباطات بین سامانهمحورهای رعایت شده در طراحی معماری مطلوب تشریح شود

 .شود شود و سپس مدیریت اطلاعات مكانی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیان میاطلاعاتی توضیح داده می

عاتی نظام اطلا»های مكانی به ترتیب از طریق دو سامانه های اطلاعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

مرکز »گیرد. برای تبادل اطلاعات بین دستگاهی از انجام می(« GISسامانه اطلاعات مكانی )»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. لازم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXونقل و شهرسازی )تبادل اطلاعات خوشه حمل

GIS باشد. علاوه بر موارد ذکر شده، سایر ود در سامانه نظام اطلاعاتی مرتبط میاز طریق یك کلید به اطلاعات توصیفی خ

 باشد.اصولی که در تدوین معماری پیشنهاد شده لحاظ شده است، به شرح زیر می

 شود: سامانه تولید کننده داده و سامانه نظام اطلاعاتیداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

( صرفا یك کلید از آن موجودیت را ذخیره GISهای یك موجودیت )از جمله سامانه فاده کننده از دادهسامانه است (1

 کند.می

 هایی برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد.های اطلاعاتی مكانیزمدر طراحی سامانه (9

ی که این موجودیت، محصول شود و در صورتنگهداری می GISاطلاعات مكانی یك موجودیت صرفاً در سامانه  (0

پذیر امكان GISاز طریق فراخوانی سرویس نقشه  فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی باشد، اطلاعات مكانی آن صرفاً

  پذیر نخواهد بود.امكان GISبوده و ویرایش مستقیم آن از طریق 
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 هاي اطلاعاتي: سامانه نظام اطلاعاتيبستر ارتباطاتي بين سامانه -11-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: نه از بخشاین ساما

 ها:ميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس -11-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و های اطلاعاتی در سطح معاونتدر معماری پیشنهاد شده، به منظور مدیریت ارتباطات بین سامانه

گرا استفاده شده یك معماری سرویسها از های تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 های زیر منظور گردیده است:ها، متشكل از بخشاست. به منظور تحقق این معماری، میان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 ( خواهد بود.DSBافزار به صورت توزیع شده با كنترل مركزي )ميانسازي این پياده

های انههای ستاد و سامهای اطلاعاتی ستاد وزارتخانه و همچنین بین سامانههای غیر مكانی بین سامانهمدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت میها و ادارات راه و شهرسازی از طریق این میانها و شرکتسازمان
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 (Reference Data) مرجع هايموجودیتر سامانه مدیریت زی -11-2-1-1-2

های تابعه از سامانه ها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با مرجعبه منظور مدیریت اطلاعات 

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) كليدي هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -11-2-1-1-3

ز های تابعه اها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس شود. تصمیممیاستفاده  کلیدی هایموجودیتسامانه مدیریت 

 ها صورت خواهد پذیرفتاز احصاء موجودیت

( باید Master Dataهای کلیدی )( و موجودیتReference Dataهای مرجع )لازم به ذکر است که بین موجودیت :نكته

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسب( نشان دهنده موجودیتMaster Dataهای کلیدی )تفاوت قائل شویم. موجودیت

های )واحدهای سازمانی( کار، در سامانهوود که طی فرآیند کسبشباشند و مدیریت آنها زمانی مهم میراه و شهرسازی می

ود، در شدر فرآیند ساخت با یك شناسه، مشخص می «راه»شوند. به عنوان مثال های متفاوت نگهداری میمختلف با شناسه

ها باید این دادهشود. ی میبرداری نیز با شناسه متفاوت از دو شناسه اول شناسایزمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

هایی هستند دهنده موجودیت( نشانReference Dataهای مرجع ). موجودیتشناسایی شده و به طور مناسب مدیریت شوند

د گیرد، ماننهای مختلف مورد استفاده قرار میکه خروجی فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی نبوده ولی اطلاعات آنها در سامانه

های مرجع موجودیتزیر سامانه مدیریت ها در گیری، کالاها و غیره. مدیریت این موجودیتشهرها، واحدهای اندازهها، استان

 کنند.ها، ماهیتاً به ندرت تغییر میپذیرد. مقادیر این موجودیتصورت می

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطلاعات خوشه حمل تبادل مركز -11-2-1-1-4

ها ذیل وظایف دستگاهدر آن به نقشه راه توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات که  توجهبا 

ونقل و شهرسازی(، وزارت راه و شهرسازی است و در این راستا )خوشه حمل 29اند، متولی خوشه خوشه خدمت تعریف شده 20

به منظور تبادل اطلاعات و استعلام  را ایجاد کند. این بستر (TUIX) یتبادل اطلاعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

ات گیرد. باتوجه به مصوبات نقشه راه توسعه دولت الكترونیك، مرکز تبادل اطلاعالكترونیكی بین دستگاهی مورد استفاده قرار می

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )خوشه حمل
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 استونقل و شهرسازی حمل های خوشهدستگاه یل تبادل اطلاعات مورد نیاز خدمات الكترونیكمح TUIXمرکز  .2

 است ییا تبادل پیام های الكترونیك یتبادل اطلاعات به شیوه خدمات الكترونیك .1

 شود.هیچ محتوای اطلاعاتی در این مراکز به جز داده ترافیك تبادلات الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمی .9

وجود  ینفعانذ گیری برای کلیهداشته و نیز امكان گزارش یامكان پایش و نظارت برای تبادلات الكترونیك این مرکز .0

 .دارد

مرکز موظفند اطلاعات خدمات خود را از طریق  ونقل و شهرسازیحمل زیرمجموعه خوشه یهای اجرایدستگاه کلیه .1

 زیر همان خوشه ارائه کنند. یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطلاعات 

 

باشد. که در بالا، مطرح گردیده را دارا می  ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.افزار، موضوعی است که در پروژه مطالعاتی مربوطه بررسی و تصمیمسازی این دو میانیكپارچه

 

 :دستگاه مستقل هرهاي زیرسامانه -11-2-1-1-5

ها در این سازی و بارگذاری دادهسازی و خلاصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)انباره داده  سامانهزیر  .1

 پذیرد.زیرسامانه صورت می

های اطلاعاتی را فراهم : این زیر سامانه داشبوردهای اطلاعاتی موردنیاز هر کدام از سامانهداشبوردها سامانهزیر  .2

کند و داشبوردهای مربوط به هر کدام از دریافت میستم اطلاعات موردنیاز خود را از انباره داده کند. این زیر سیمی

 (.2-2جدول از  0دهد )ردیف کند و در اختیار آن سامانه قرار میهای اطلاعاتی را ایجاد میسامانه

: این زیر سامانه برای محاسبه اقلام آماری براساس هامحاسبه اقلام آماري براساس داده سامانهزیر  .3

اسبه اقلام گیرد. این زیر سامانه اطلاعات موردنیاز برای محهای عملكرد و اطلاعات پایه مورد استفاده قرار میداده

 کند.کند و اقلام محاسبه شده را به انباره داده منتقل میآماری را از انباره داده مرکزی دریافت می

و ...  2کاوی سازی، دادههای آماری، شبیهای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهابزارهاي تحليل داده .4

تواند در می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل دادهاستفاده قرار میسازی مورد ها و مدلاست که برای تحلیل داده

 های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.گیریتصمیم

                                                 
2 Data Mining 
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 يمکان هايداده یشو نما ، تحليلیرایشو ،تبادل، ثبت یریتمد -11-2-1-2

مكانی نیز دارد مدیریت تبادل، ثبت،  های موجود در وزارت راه و شهرسازی ماهیتباتوجه به اینكه بخش بزرگی از داده

ویرایش، تحلیل و نمایش این اطلاعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطلاعات مكانی در وزارت راه و شهرسازی، درنظر 

 باشد:که دارای دو زیر سیستم زیر می 2گرفته شده است

11-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطلاعات هاییهو لا هایلفا ها،و تبادل انواع نقشه یگذارتراکاش ی،به منظور گردآور Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك یجادو ا گیردیمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده یندهایمه فرا. هباشدیاهداف آن م یناز مهمتر یداده مكان ارشدن به باز یكمحور و نزدمكان یهاداده

 .گیردیانجام م یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

11-2-1-2-2- Web GIS:  

 و نمایش یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطلاعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدهای فرآیند محور میهای نقشه به سامانهارائه سرویسو  یاطلاعات مكان

بدین صورت  Web GISسامانه ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحلیل اطلاعات مكانی و نحوه ارتباط بین سامانه

از طریق سامانه های یك موجودیت، اطلاعات مكانی مربوط به موجودیت را است که سامانه فرایند محور در هنگام ثبت داده

Web GIS سامانه نماید. بدین منظور سامانه فرایند محور به ثبت میWeb GIS تحلیل  یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یرا به سامانه مبدا ارائه م نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مداده

های این موجودیت انجام شایان ذکر است، ضرورت دارد ثبت اطلاعات مكانی هر موجودیت در حین فرایند تولید داده

ای بر تولید  GISهای های سامانهبر بوده و همچنین محدودیتهزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISها، ارائه سرویس نقشه توسط سامانه ین در معماری سامانهباشد، بنابراهای فرایندی تأثیرگذار میسامانه

های موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شكل زیر قابل مشاهده های فرایندی، در حین ثبت دادهسامانه

 است.

                                                 
 باشد، پیشنهاد شده است.که در حال حاضر در ستاد وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا می GISها و محورهای پروژه خروجیاین موضوع باتوجه به  2
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 
 های مكانیرایش دادهمكانیزم ثبت و وی -2-21شكل 

 

 هایی از سناریوهای قابل اجرا از طریق این سامانه به شرح زیر ارائه گردیده است:مثال

 :1 مثال

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.سامانه مدیریت پروژه انتخاب مینویس قرارداد را در فرم مربوط به ثبت پیش

در فرم باز شده اطلاعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطلاعات  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی لایه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 رداد در حالت درج است.کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی لایه قرا

 زند.کاربر نقطه ابتدایی و انتهایی قرارداد را بر روی طرح مورد نظر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را می .1

1. WEB GIS دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به لایه قرارداد خط نشان

 کند.منتقل و ذخیره می

۹۱۰



 

 

ه: 
ح
صف

28 
م(
ده
ل 
ص
)ف

 

 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 
 های مكانیانیزم ثبت و ویرایش دادهمك -2مثال 

 :2مثال 

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

قرارداد، طرف قرارداد و . . . درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطلاعات در فرم باز شده اطلاعات طرح، نام  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« هسامانه مدیریت پروژ»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی لایه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی لایه قرارداد در  حالت درج است.

ه تأیید کند و دکمصورت کیلومتر از ابتدای طرح در یك جدول مشخص می کاربر نقاط ابتدایی و انتهایی قرارداد را به .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، پس از نشانخط نشان

 کند.به کاربر به لایه قرارداد منتقل و ذخیره می
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 
 های مكانیداده مكانیزم ثبت و ویرایش -1مثال 

 :3مثال 

منظور  باشد را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدینخواهد قطعاتی از یك بزرگراه که قابل افتتاح میکاربر می .2

 کند.گزینه مربوط به ثبت قطعات قابل افتتاح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب می

فراخوانی و در پارامتر ورودی لایه مربوط به  WEB GISه از سامان« سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.ح که قابل افتتاح هستند کلیك میکاربر بر روی قطعات طر .1

 شود.نمایش داده می توسط سامانه مدیریت پروژهفرم جدیدی  .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 
 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -9مثال 

 :4مثال 

 در صد را با رنگ سبز بر روی نقشه ببیند. 11های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی بالای خواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و  رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.سامانه فرآیند محور با ارائه فرمی این امكان را به کاربر می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانژهلایه مربوط به پرو 

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شوقرار گرفته است به کاربر نمایش داده می« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  11های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی بالای خواهد، کاربر نقشه پروژهمدیر سیستم می .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.کاربر بر روی دکمه مشاهده گزارش کلیك می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»قشه توسط سرویس ن .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانلایه مربوط به پروژه 
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 شودمی

 

 باشد:از نظر منطقی دارای سه بخش اصلی می Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 ی تجمیعی وزارت راه و شهرسازیحاوی بانك اطلاعات مكان -

مدیریت تجمیع اطلاعات مكانی استاندارد وزارت راه و شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن  -

 باشد یا برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد(.می

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 های پیشرفته ویرایشیمدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزار -

ها، این اطلاعات یا  در هر بار ایجاد سرویس نقشه فراخوانی دستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Localشوند یا یك بار فراخوانی شده و در می

 گیرد.نقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISگردد. ادارات کل راه های تابعه وزارت راه و شهرسازی نصب میها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر مینمایند. ویژگیستاد استفاده می Local Web GISها از و شهرسازی استان

 حاوی بانك اطلاعات مكانی دستگاه -

های فرآیند محور دستگاه به آنها نیاز دارند ولی ها و عوارضی که سامانهانی لایهروزرسمدیریت نگهداری و به -

باشد و امكان استفاده از آنها به صورت ذخیره شده وجود داشته باشد و نیازی به متولی تولید آن دستگاه نمی

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 كانی:گیری ممدیریت امكانات پرس و جو گزارش -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o های فرآیند محور دستگاهبه صورت سرویس از طریق سامانه 

های مكانی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی ای موجودیتمدیریت امكانات ویرایشی و دریافت دسته -

ها، اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهها دریافت گردد. به شرط آنكه در نبوده و باید از دیگر سازمان

 معرفی شده باشد. Local Web GISدستگاه صاحب 

مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی که به صورت سرویس بتواند در اختیار  -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 ها و عوارضمدیریت دسترسی به لایه -

11-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و در هر دستگاه)ستاد و سازمان Map Server Management Localافزار ، یك میانLocal Web GISبازای هر 

 وجود خواهد داشت که وظایف زیر را برعهده دارد:  های تابعه(شرکت

 عوارضها و های فرآیند محور به لایهمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:های زیر میها و عوارض به صورتلایه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o های دستگاه از دریافت لایهLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از های سایر دستگاهدریافت لایهCentral Web GIS 

o بار به صورت مستقیم از ها یكدریافت لایه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS  و استفاده مجدد از آن بدون فراخوانی دوباره ازCentral Web GIS  در این(

های مورد نیاز ها در بازهدر این صورت باید داده خصوص به توضیحات ردیف بعد، توجه شود.(

 روزرسانی شود.به

های فرآیند محور دستگاه های مكانی مورد نیاز سامانهد دادهمدیریت استخراج و ذخیره هوشمند و غیر هوشمن -

 گیرد.قرار می Local Web GISکه قابل ذخیره شدن و استفاده مجدد باشند، این اطلاعات در اختیار 
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 معماری منطقی این سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

 های اطلاعاتیشناسنامه سامانه -10-2-2

عه شرکت ساخت و توسهای اطلاعاتی شناسایی شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

 یهاداده وه، گرمرتبط با سامانه هاییتفعال، ارائه خواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، ونقل کشورحمل یربناهایز

  باشد.ها، میو نمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه سامانه یخروج
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 1ونقل كشورهاي شركت ساخت و توسعه زیربناهاي حملسامانه مدیریت پروژه -11-2-2-1

 ونقل كشورحمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز يهاپروژه یریتمد سامانه

 شرح سامانه

شرکت ساخت و های این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطلاعات مربوط به امور مدیریت، پایش و نظارت بر پروژه

 گیرد.، مورد استفاده قرار میونقل کشورحمل یربناهایتوسعه ز

ها از وژهپر یعات قراردادهااطلا یافتها؛ درپروژه یقراردادها یهشناسنامه اول یفسامانه عبارتند از: تعر ینا یاصل هایقابلیت

اطلاعات مشاوران و  یریتها؛ مدپروژه هاییتفعال یو زمانبند هایتاطلاعات فازها، فعال یریتقراردادها؛ مد یریتسامانه مد

رف شده ط ییدتأ هاییتطرف قرارداد؛ ثبت صورت وضع هاییتاطلاعات صورت وضع یریتمد ها؛ژهاز پرو یكهر  یمانكارانپ

؛ و هاقراردادها و پروژه یالیو ر یزیكیف یشرفتامور محاسبه درصد پ یریتها؛ مدقراردادها و پروژه یشپا یریتقرارداد؛ مد

، CPI1ص شاخ یالی،ر یشرفتپ یزیكی،ف یشرفتپ انندها )مارزش کسب شده  قراردادها و پروژه یهامحاسبه شاخص یریتمد

 و غیره(. SPI9شاخص 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P3.1.2 یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یهاو نظارت بر پروژه یریتمد 

P3.2.2 یلیحمل و نقل ر یها یرساختساخت و توسعه ز یو نظارت بر پروژه ها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 گروه دادهعنوان  کد گروه داده

P3.1.2D1 - در دست ساخت یاونقل جادهاطلاعات شبكه حمل 

P3.1.2D2 - شده به بهره بردار یلتحو یهااطلاعات قطعه راه 

P3.1.2D3 - شده به بهره بردار یلتحو یفن یهاطلاعات ابن 

P3.1.2D4 
 هاییرساختساخت و توسعه ز یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطلاعات شناسنامه اول -
 (یاونقل جادهحمل

P3.1.2D5 
ساخت و توسعه  یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطلاعات دستور پرداخت -
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختز

P3.1.2D6 
ونقل حمل هاییرساختساخت و توسعه ز یهاها )پروژهاطلاعات مستندات مربوط به پروژه -
 (یاجاده

P3.1.2D7 
ساخت و توسعه  یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطلاعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختز

P3.1.2D8 
 هاییرساختساخت و توسعه ز یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض یهاطلاعات مشخصات اول -
 (یاونقل جادهحمل

P3.2.2D1 - در دست ساخت یلیونقل راطلاعات شبكه حمل 

P3.2.3D2 - داده شده به بهره بردار یلساخته شده و تحو یلینقل روحمل هاییرساختاطلاعات ز 

                                                 
 ی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریز 2

1 Cost Performance Index (CPI) 

9 Schedule Performance Index (SPI) 
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 ونقل كشورحمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز يهاپروژه یریتمد سامانه

P3.2.2D3 
 هاییرساختساخت و توسعه ز یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطلاعات شناسنامه اول -
 (یلیونقل رحمل

P3.2.2D4 
ساخت و توسعه  یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهوضعیتها و صورت اطلاعات دستور پرداخت -
 (یلیونقل رحمل هاییرساختز

P3.2.2D5 - (ییلونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه زیها)پروژههااطلاعات مستندات مربوط به پروژه 

P3.2.2D6 
ساخت و توسعه  یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطلاعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (یلیونقل رحمل هاییرساختز

P3.2.2D7 
 هاییرساختساخت و توسعه ز یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض یهاطلاعات مشخصات اول -
 (یلیونقل رحمل

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه جامع جاری سازی راهبردها هاپروژهها و طرح یهاطلاعات پا -

 سامانه مدیریت قراردادها هااطلاعات قراردادهای پروژه -

ضعیتپرداخت) هااطلاعات پرداخت - صورت و های طرف های 
 قرارداد(

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 اطلاعات گزارش عملكرد طرف قرارداد -
 طرف قرارداداطلاعات صورت وضعیت  -
 هااطلاعات مستندات مربوط به پروژه -

 سامانه ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت

 هاهای مربوط به مدیریت پروژهها و رویهها، فرمقالب -
یت پروژمخزن نرم مدیر ظام  ئهافزاری ن یابی ارا گان ه و ارز ند ده
 خدمات

ـــده )برا یاطلاعات اراضـــ - ـــاخت و توســـعه  یتملك ش س
 (یلیونقل رحمل هاییرساختز
ـــده )برا یاطلاعات اراضـــ - ـــاخت و توســـعه  یتملك ش س
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختز

 یتملك اراض یریتمد سامانه

نمودار سطح 

 1صفر سامانه

 
 
 

 

  

                                                 
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 2
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 سامانه مدیریت تملک اراضي -11-2-2-2

 مدیریت تملک اراضي سامانه

 شرح سامانه

های ها و پروژهها و اطلاعات مربوط به امور تملك اراضی موردنیاز برای طرحاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 های اصلی این سامانه عبارتند از: گیرد. قابلیتونقل کشور، مورد استفاده قرار میساخت و توسعه زیربناهای حمل

 راضیمدیریت زمانبندی و اولویت بندی تملك ا -

 ها و مدارک حقوقی اراضی(مدیریت مدارک و مستندات تملك اراضی )اسناد، نقشه -

 ثبت شناسنامه اولیه قرارداد تملك اراضی -

 ینسوابق املاک و اسناد و مالك یبررس یریتمد -

 (و ... مساحت ی،فرع یا یلاک ثبتپتملك،  یتوضع ی،نوع کابری )هر قطعه از اراض یااطلاعات شناسنامه مدیریت -

 مدیریت پایش پیشرفت تملك اراضی. -

هاي فعاليت

مرتبط با 

 سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P3.1.1 (یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا ینو تملك زم ینتأم_ 

P3.2.1 (یلیونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا ینو تملك زم ینتأم 

P3.4.1 (ییونقل هواحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا ینو تملك زم ینتأم 

P3.3.1 (یاییونقل درحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا ینو تملك زم ینتأم 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P3.1.1D1 
 هاییرساختونقل )زحمل هاییرساختز یمحر یاموجود در بستر، محدوده  یاطلاعات اراض -
 (یاونقل جادهحمل

P3.1.1D2 - (یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یهااطلاعات پرونده 

P3.1.1D3 - (یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یتملك شده )برا یاطلاعات اراض 

P3.1.1D4 
ساخت و توسعه  ی)برا یو مستندات تملك اراض اطلاعات اطلاعات اسناد، مدارک -
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختز

P3.1.1D5 - (یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یشرفتاطلاعات پ 

P3.1.1D6 
قل ونحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یقرارداد تملك اراض یهاطلاعات شناسنامه اول -
 (یاجاده

P3.2.1D1 
 هاییرساختونقل )زحمل هاییرساختز یمحر یاموجود در بستر، محدوده  یاطلاعات اراض -
 (یلیونقل رحمل

P3.2.1D2 - (یلیونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یهااطلاعات پرونده 

P3.2.1D3 - (یلیونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یتملك شده )برا یاطلاعات اراض 

P3.2.1D4 
ساخت و توسعه  ی)برا یاطلاعات اطلاعات اسناد، مدارک و مستندات تملك اراض -
 (یلیونقل رحمل هاییرساختز

P3.2.1D5 - (یلیونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یشرفتاطلاعات پ 
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P3.2.1D6 
قل ونحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یقرارداد تملك اراض یهشناسنامه اولاطلاعات  -
 (یلیر

P3.4.1D1 
 هاییرساختونقل )زحمل هاییرساختز یمحر یاموجود در بستر، محدوده  یاطلاعات اراض -
 (ییونقل هواحمل

P3.4.1D2 - (ییونقل هواحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یهااطلاعات پرونده 

P3.4.1D3 - (ییونقل هواحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یتملك شده )برا یاطلاعات اراض 

P3.4.1D4 
ساخت و توسعه  ی)برا یاطلاعات اطلاعات اسناد، مدارک و مستندات تملك اراض -
 (ییونقل هواحمل هاییرساختز

P3.4.1D5 - (ییونقل هواحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یشرفتاطلاعات پ 

P3.4.1D6 
قل ونحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یقرارداد تملك اراض یهاطلاعات شناسنامه اول -
 (ییهوا

P3.3.1D1 
 هاییرساختونقل )زحمل هاییرساختز یمحر یاموجود در بستر، محدوده  یاطلاعات اراض -
 (یاییونقل درحمل

P3.3.1D2 - (یاییونقل درحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یهااطلاعات پرونده 

P3.3.1D3 - (یاییونقل درحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یتملك شده )برا یاطلاعات اراض 

P3.3.1D4 
ساخت و توسعه  ی)برا یاطلاعات اطلاعات اسناد، مدارک و مستندات تملك اراض -
 (یاییونقل درحمل هاییرساختز

P3.3.1D5 - (یاییونقل درحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یشرفتاطلاعات پ 

P3.3.1D6 
قل ونحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یقرارداد تملك اراض یهاطلاعات شناسنامه اول -
 (یاییدر

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي گروه دادهعنوان 
ــالانه تملك و تأم یهاها و پروژهاطلاعات برنامه -  یاراضــ ینس

 یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یازموردن
ــالانه تملك و تأم یهاها و پروژهاطلاعات برنامه -  یاراضــ ینس

 یلیونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یازموردن
ــالانه تملك و تأم یهاها و پروژهاطلاعات برنامه -  یاراضــ ینس

 ییونقل هواحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یازموردن
ــالانه تملك و تأم یهاها و پروژهاطلاعات برنامه -  یاراضــ ینس

 دریاییونقل حمل هاییرساختساخت و توسعه ز یازموردن

 راهبردها یساز یسامانه جامع جار

 سامانه مدیریت قراردادها اطلاعات قراردادها )قراردادهای تملك اراضی( -

ــات اول - ــخص ــ یهاطلاعات مش  یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز

ــات اول - ــخص ــ یهاطلاعات مش  یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض
 (یلیونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه ز

ــات اول - ــخص ــ یهاطلاعات مش  یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض
 (هواییونقل حمل هاییرساختساخت و توسعه ز

 هاسامانه مدیریت پروژه

۹۲۰



 

 

ه: 
ح
صف

38 
م(
ده
ل 
ص
)ف

 

 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 مدیریت تملک اراضي سامانه

ــات اول - ــخص ــ یهاطلاعات مش  یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض
 (دریاییونقل حمل هاییرساختساخت و توسعه ز

 سامانه مدیریت حسابداری مالی ی(تملك اراض یپرونده ها یهاپرداخت) هاپرداخت اطلاعات -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _روشك لقنو لمح ياهانبریز هعسوت و تخاس تكرش يتاعلاطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعلاطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعلاطا -

)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعلاطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعلاطا تاعلاطا -

)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تفرشیپ تاعلاطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -

)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعلاطا -
 )یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعلاطا -

)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعلاطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعلاطا تاعلاطا -

)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تفرشیپ تاعلاطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -

)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعلاطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعلاطا -

)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعلاطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعلاطا تاعلاطا -

)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تفرشیپ تاعلاطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -

)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعلاطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعلاطا -

)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعلاطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعلاطا تاعلاطا -

)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تفرشیپ تاعلاطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -

 یاه تخادرپ تاعلاطا -
یضارا كلمت یاه هدنورپ

يضارا کلمت تیریدم هناماس

 یضارا نیمأت و كلمت هنلااس یاه هژورپ و اه همانرب تاعلاطا -
یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنلااس یاه هژورپ و اه همانرب تاعلاطا -
یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنلااس یاه هژورپ و اه همانرب تاعلاطا -
ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

)یضارا كلمت یاهدادرارق( اهدادرارق تاعلاطا -
 یضارا نیمأت و كلمت هنلااس یاه هژورپ و اه همانرب تاعلاطا -
ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 تخاس یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعلاطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و

 تخاس یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعلاطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و

 تخاس یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعلاطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و

 تخاس یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعلاطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و

)یضارا كلمت یاهدادرارق( اهدادرارق تاعلاطا -
یضارا كلمت یاه هدنورپ یاه تخادرپ تاعلاطا -

يلام يرادباسح تیریدم هناماس ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز
 اهدادرارق تاعلاطا -

)یضارا كلمت یاهدادرارق(

اهدادرارق تیریدم هناماس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

)یضارا كلمت یاهدادرارق( اهدادرارق تاعلاطا -

 یضارا نیمأت و كلمت هنلااس یاه هژورپ و اه همانرب تاعلاطا -
یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنلااس یاه هژورپ و اه همانرب تاعلاطا -
یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنلااس یاه هژورپ و اه همانرب تاعلاطا -
ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنلااس یاه هژورپ و اه همانرب تاعلاطا -
ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعلاطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و ملاقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 یضارا نیمأت و كلمت هنلااس یاه هژورپ و اه همانرب تاعلاطا -
یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنلااس یاه هژورپ و اه همانرب تاعلاطا -
یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنلااس یاه هژورپ و اه همانرب تاعلاطا -
ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنلااس یاه هژورپ و اه همانرب تاعلاطا -
ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

اه هژورپ تیریدم هناماس

 هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعلاطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز

 هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعلاطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز

 هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعلاطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز

 هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعلاطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز

 یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعلاطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعلاطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعلاطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعلاطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 1 مدیریت مدیریت منابع و اعتبارات سالانه )بودجه( -11-2-2-3

 نابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(مدیریت م سامانه

 شرح سامانه
رنامه و بتعیین منابع و فصول هزینه برای هر امور  ها و اطلاعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار میفرآیند توزیع اعتبار پس از تحققپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.1D1 - اطلاعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه 

SP1.1D2 -  گیرنده در اعتبارات نقدیاطلاعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 -  دقرارداد، طرف قرارداد و قراردااطلاعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
و منابع تأمین  هاها و پروژهاطلاعات اعتبارات مصــوب طرح -

 اعتبار
 های توزیع اعتباراولویت اطلاعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها )خلاصه اطلاعات قراردادها( اطلاعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 داریحسابافزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و مخزن نرم

 )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتاطلاعات در -
 های انجام شده قراردادها(ها )پرداختاطلاعات پرداخت -
ــت ابلاغ اعتبار و  - ــند مربوط به درخواس ــماره س اطلاعات ش

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 اطلاعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...( -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

 

  

                                                 
 معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش  2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 1سامانه مدیریت حسابداري مالي -11-2-2-4

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه

صدور و  ؛ثبت سند ؛انجام فرآیند دریافت و پرداختو اطلاعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابدار؛ امور یحسابی/ ذیامور حسابدار؛ ارائه صورت مالی

 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهاو پرداخت هایافتاطلاعات در ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 مالی یحسابدار یریتمد 

 
 

هاي دادهگروه 

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (منابع اعتباری و درآمدهای محقق شدهها )یافتاطلاعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) هااطلاعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطلاعات 

SP1.3D4 -  شماره سند مربوط به درخواست ابلاغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدیاطلاعات 

SP1.3D5 -  (...اطلاعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطلاعات 

SP1.3D7 - (های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...های موردنیاز سازمانگزارش اطلاعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطلاعات -

 اطلاعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه -
ستگاه اجرایی تفوی  - گیرنده اطلاعات اعتبارات به تفكیك د

 نقدی در اعتبارات
ستگاه  - ستگاه اجرایی طرح، د اطلاعات اعتبارات به تفكیك د

 اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

 داریحسابافزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و مخزن نرم حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

های تأیید شده ها و صورت وضعیتاطلاعات دستور پرداخت -
 هاپروژه

 هاسامانه مدیریت پروژه

های مربوط به ها )دســـتور پرداخات دســـتور پرداختاطلاع -
 (تملك اراضی

 سامانه مدیریت تملك اراضی

نمودار سطح 

 2صفر سامانه
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به مشاهده نمود یبرا 1
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _روشك لقنو لمح ياهانبریز هعسوت و تخاس تكرش يتاعلاطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعلاطا -
هنیزه لوصف و عبانم كیكفت هب تارابتعا تاعلاطا -

 ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعلاطا -
یدقن تارابتعا رد هدنریگ  یوفت

 ،حرط ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعلاطا -
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق ییارجا هاگتسد

 یاه تیعضو تروص و اه تخادرپ روتسد تاعلاطا -
اه هژورپ هدش دییأت

 طوبرم یاه خادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعلاطا -
)یضارا كلمت هب

)هدش ققحم یاهدمآرد و یرابتعا عبانم( اه تفایرد تاعلاطا -
)اهدادرارق هدش ماجنا یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعلاطا -

اه تخادرپ و اه تفایرد یرادباسح دنس تاعلاطا -
 هلاوح و رابتعا غلابا تساوخرد هب طوبرم دنس هرامش تاعلاطا -

یدقن تارابتعا رد هجو
)... و تایلام ،دادرارق فرط( دادرارق تابلاطم تاعلاطا -

یلام یاه تروص تاعلاطا -
 نامزاس( یتراظن یاه نامزاس زایندروم یاه شرازگ تاعلاطا -

)... و تابساحم ناوید ،یسرزاب
اهدادرارق تیریدم هناماس

اه هژورپ تیریدم هناماس

 اه تخادرپ تاعلاطا -
 تروص یاه تخادرپ(
)دادرارق فرط یاه تیعضو

 اه تخادرپ روتسد تاعلاطا -
 دییأت یاه تیعضو تروص و

اه هژورپ هدش

اهدادرارق تاعلاطا -

يضارا کلمت تیریدم هناماس
 اه تخادرپ روتسد تاعلاطا -
 هب طوبرم یاه خادرپ روتسد(

)یضارا كلمت

 یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعلاطا -
)یضارا كلمت یاه هدنورپ

)هجدوب( هنايلاس تارابتعا و عبانم تیریدم

هنیزه لوصف و عبانم كیكفت هب تارابتعا تاعلاطا -
 ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعلاطا -

یدقن تارابتعا رد هدنریگ  یوفت
 ،حرط ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعلاطا -
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق ییارجا هاگتسد

 عبانم( اه تفایرد تاعلاطا -
)هدش ققحم یاهدمآرد و یرابتعا

 اه تخادرپ تاعلاطا -
 هدش ماجنا یاه تخادرپ(

)اهدادرارق
 هب طوبرم دنس هرامش تاعلاطا -
 هلاوح و رابتعا غلابا تساوخرد

یدقن تارابتعا رد هجو
 دادرارق تابلاطم تاعلاطا -
)... و تایلام ،دادرارق فرط(

 نامزاس( یتراظن یاه نامزاس
)... و تابساحم ناوید ،یسرزاب

 زایندروم یاه شرازگ تاعلاطا -
 ،یسرزاب نامزاس( یتراظن یاه نامزاس

)... و تابساحم ناوید
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 مدیریت امور حقوقيسامانه  -11-2-2-5

 يامور حقوق یریتمد سامانه

 شرح سامانه

های شرکت ساخت و توسعه زیربنا یو اطلاعات مربوط به امور حقوق هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

بارتند از: ع شوندیم یریتسامانه مد ینکه توسط ا هایییتو فعال یندها. فراگیردیورد استفاده قرار محمل و نقل کشور، م

 یریتمد ی؛حقوق یهاپرونده یگیریپ یی؛در مراجع قضا ست( و ثبت دادخوایفریک یا ی)حقوق یتشكا یادادخواست و  یمتنظ

 یبررس یزمدارک و اسناد و ن یورآجمع یه؛و احظار یهاطلاعات اخطار یافتدر یریتمد ی؛حقوق یهاو پرونده یاطلاعات دعاو

 یاهو پرونده یدعاو رهصادره دربا یاطلاعات ر  یافتدر یریتو استناد در دادگاه؛  مد یهجهت ارا یمرتبط به دعاو یهاپرونده

 .یمراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریبه احكام صادره و پ یدگیرس ی؛حقوق

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.22P8. یامور حقوق یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P8.2.2D1 - یدعاو اطلاعات 

P8.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطلاعات 

P8.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یر  اطلاعات 

P8.2.2D4 - ی/ ملك دعویناطلاعات زم 

P8.2.2D5 - یه/ ملك له و علیناطلاعات زم 

P8.2.2D6 - و تصرفات صورت گرفته یناطلاعات متصرف 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 اخطاریه/ احضاریهاطلاعات  -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطلاعات ر  -

 دادگستری

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطلاعات -

 هاییرساختز یمحر یاموجود در بستر، محدوده  یاطلاعات اراض -
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختونقل )زحمل
ســاخت و توســعه  ی)برا یتملك اراضــ یهااطلاعات پرونده -
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختز
ــناد، مدارک و  - ــاطلاعات اطلاعات اس ــتندات تملك اراض  یمس
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا
 هاییرساختز یمحر یاموجود در بستر، محدوده  یاطلاعات اراض -
 (یلیونقل رحمل هاییرساختونقل )زحمل
ســاخت و توســعه  ی)برا یتملك اراضــ یهااطلاعات پرونده -
 (یلیونقل رحمل هاییرساختز
ــاطلاعات  - ــتندات تملك اراض ــناد، مدارک و مس  یاطلاعات اس
 (یلیونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا

 سامانه مدیریت تملك اراضی
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 يامور حقوق یریتمد سامانه

 هاییرساختز یمحر یاموجود در بستر، محدوده  یاطلاعات اراض -
 (ییونقل هواحمل هاییرساختونقل )زحمل
ســاخت و توســعه  ی)برا یتملك اراضــ یهااطلاعات پرونده -
 (ییونقل هواحمل هاییرساختز
ــ - ــتندات تملك اراض ــناد، مدارک و مس  یاطلاعات اطلاعات اس
 (ییونقل هواحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _لقنو لمح ياهانبریز هعسوت و تخاس تكرش يتاعلاطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعلاطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 ملاقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعلاطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعلاطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعلاطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 و تخاس تكرش Web GIS هناماس
لقنو لمح ياهانبریز هعسوت

 و کلاما یناكم تاعلاطا -
 میرح و هدودحم ،رتسب یضارا
لقنو لمح یاه تخاسریز

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعلاطا -

یواعد تاعلاطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعلاطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعلاطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 و تخاس تكرش يقوقح روما تیریدم هناماس
لقنو لمح ياهانبریز هعسوت

یواعد تاعلاطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعلاطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعلاطا -
یقوقح یاه

یوعد كلم /نیمز تاعلاطا -
هیلع و هل كلم /نیمز تاعلاطا -

هتفرگ تروص تافرصت و نیفرصتم تاعلاطا -

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعلاطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعلاطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

يضارا کلمت تیریدم هناماس

)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعلاطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعلاطا -

)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعلاطا تاعلاطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعلاطا -

)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعلاطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعلاطا تاعلاطا -

)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعلاطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعلاطا -

)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعلاطا تاعلاطا -

یواعد تاعلاطا -
یوعد كلم /نیمز تاعلاطا -
هیلع و هل كلم /نیمز تاعلاطا -

هتفرگ تروص تافرصت و نیفرصتم تاعلاطا -

اهدادرارق تیریدم هناماس

 و کلاما یناكم تاعلاطا -
 میرح و هدودحم ،رتسب یضارا
لقنو لمح یاه تخاسریز

اهدادرارق تاعلاطا -

 همانسانش تاعلاطا -
اهدادرارق هیلوا

)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعلاطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعلاطا -

)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعلاطا تاعلاطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعلاطا -

)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعلاطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعلاطا تاعلاطا -

)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعلاطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعلاطا -

)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعلاطا تاعلاطا -
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 1سامانه مدیریت قراردادها -11-2-2-6

 قراردادها یریتمد سامانه

 سامانهشرح 

 یاصل هاییت. قابلگیردیو اطلاعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ناسنامه ش یلتكم عملیات؛ یریتپروژه و مد یریتمد یهاقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یااطلاعات برنده مناقصه  یافتدر یاز؛موردن یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول یفقراردادها؛ تعر

اطلاعات و ارزیابی  یریتمد»( از سامانه یمانكاراناطلاعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پدریافت  یدات؛مناقصات و مزا

 .اقراردادها، الحاقیه و متمم آنهو ثبت اطلاعات انواع  ؛«دهندگان خدماتارائه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.3 ثبت و ابلاغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - قراردادها اطلاعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي دادهعنوان گروه 
 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/اطلاعات  -

 هااطلاعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه -
شرکت  یهاپروژه یریتسامانه مدها )سامانه مدیریت پروژه

 کشور(ونقل ساخت و توسعه زیربناهای حمل

 دهندگان خدماتاطلاعات و ارزیابی ارائه یریتسامانه مد اطلاعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پیمانكاران( -

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

سنامه اول - شنا ض یهاطلاعات  ساخت و  ی)برا یقرارداد تملك ارا
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختتوسعه ز
سنامه اول - شنا ض یهاطلاعات  ساخت و  ی)برا یقرارداد تملك ارا

 (یلیونقل رحمل هاییرساختتوسعه ز
سنامه اول - شنا ض یهاطلاعات  ساخت و  ی)برا یقرارداد تملك ارا

 (ییونقل هواحمل هاییرساختتوسعه ز
سنامه اول - شنا ض یهاطلاعات  ساخت و  ی)برا یقرارداد تملك ارا

 (یاییونقل درحمل هاییرساختتوسعه ز

 یتملك اراض یریتمد سامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 قراردادها یریتمد سامانه

BI _روشك لقنو لمح ياهانبریز هعسوت و تخاس تكرش يتاعلاطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعلاطا -
اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 و نارواشم( تامدخ ناگدنهد هئارا تاعلاطا -
)ناراكنامیپ

 اهدادرارق تاعلاطا -
)یضارا كلمت یاهدادرارق(

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعلاطا -

يضارا کلمت تیریدم هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعلاطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 و تخاس تكرش ياه هژورپ تیریدم هناماس
لقنو لمح ياهانبریز هعسوت

اهدادرارق تاعلاطا -

 هیلوا همانسانش تاعلاطا -
اه هژورپ یاهدادرارق

 /ناوخارف هدنرب تاعلاطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعلاطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و ملاقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

 /ناوخارف هدنرب تاعلاطا -
هدیازم /هصقانم

 ناگدنهد هئارا تاعلاطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 يبایزرا و تاعلاطا تیریدم هناماس
تامدخ ناگدنهد هئارا

 ناگدنهد هئارا تاعلاطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 
 

 

)به غير از سامانه مدیریت هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انساني سامانه -11-2-2-7

 حسابداري مالي(

حقوق  ،یمنابع انسان یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیبرای مشاهده شناسنامه سامانه

ر ها، مندرج دهای این سامانهو اتوماسیون اداری( به شناسنامه و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات

های مراجعه فرمایید. شایان ذکر است به دلیل تشابه شناسنامه سامانه« ریت و منابع انسانیمدی عهمعاونت توس»فصل اول بخش 

 ها، از تكرار آن در این فصل خودداری گردیده است.این بخش در کلیه دستگاه
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