

شناسنامه فرآیند		
تاریخ مستند سازی: ۱۳۹۳/۱۲/۹	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	کد فرایند: MPD/013/106/1-1
۱. عنوان فرایند: فرآیند انتخاب مشاور		
۲. متصدی فرایند: اداره کل فنی		
۳. واحدهای مرتبط در فرایند: اداره کل فنی - دفتر فنی و بررسی طرحهای راه - هیات انتخاب مشاور - گروه قرارداد		
۴. ورودی های فرایند: گزارش شناخت	۵. خروجی های فرایند: انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد با مشاور	۶. مشتری های فرایند: پیمانکاران ساخت راه، مشاورین
۷. زمان مطلوب فرایند: حداقل ۲ ماه		
۸. شرح مراحل انجام فرایند: صفحه بعد		
۹. فرم های مورد استفاده در فرایند:		
۱۰. مستندات قانونی اجرای فرایند:		
۱۱. نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند	۱۲. اجرای فرایند	
<p>دارای نرم افزار تخصصی است <input type="checkbox"/></p> <p>قابل انجام به صورت غیر حضوری توسط شهروند: بله <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>نام نرم افزارها:</p>	<p>سطح انجام به صورت غیر حضوری: <input type="checkbox"/></p> <p>در سطح اطلاع رسانی الکترونیکی <input type="checkbox"/></p> <p>تکمیل فرم های مورد عمل به صورت الکترونیکی <input type="checkbox"/></p> <p>انجام فرایند به صورت کاملا الکترونیکی و غیر حضوری <input type="checkbox"/></p> <p>قابل انجام از طریق پیشخوان <input type="checkbox"/></p>	<p>کل فرایند قابل انجام است <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>بخشی از فرایند قابل انجام است <input type="checkbox"/></p> <p>قابل انجام نیست <input type="checkbox"/></p>

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
۱۳۹۳/۱۲/۰۹	دکتر علی نورزاد - معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	مصطفی بیگ محمدی
۱۳۹۳/۱۲/۰۹		۱۳۹۳/۱۲/۰۹

■ مراحل انجام فرایند

ردیف	شرح فعالیت	مسئولیت	مدت زمان	مرحله بعد	نمودار ساده
۱	ارائه گزارش شناخت	مشاور	-	۲	MPD/013/106/1-1
۲	بررسی اولیه گزارش شناخت و ارسال به گروه قرارداد	دفتر فنی و بررسی طرحهای راه	۲	۳	
۳	آیا گزارش شناخت مورد تایید است؟ : بله	-	-	۵	
	آیا گزارش شناخت مورد تایید است؟ : خیر			۴	
۴	اقدامات لازم جهت رفع مغایرت	اداره کل فنی	۲	۵	
۵	صدور فرم تایید گزارش شناخت و ارسال برای گروه قرارداد	اداره کل فنی	۱	۶	
۶	تهیه درخواست مجوز انتخاب مشاور	گروه قرارداد	۳	۷	
۷	تهیه لیست کوتاه (۳ تا ۶ مشاور) مطابق با آیین نامه خرید خدمات مشاور {هیات انتخاب مشاور شامل: نماینده کارفرما، اداره کل ذیحسابی، طرحهای عمرانی و ۱ تا ۳ نفر کارشناس متخصص با حکم از مدیریت عامل}	هیات انتخاب مشاور گروه قرارداد	۱۰	۸	
۸	ارسال نامه استعلام برای مشاورین (لیست کوتاه) بدون مهلت تمدید	گروه قرارداد	۲	۹	
۹	دریافت مدارک فنی از مشاور	گروه قرارداد	۲ هفته	۱۰	
۱۰	بررسی مدارک فنی	هیات انتخاب مشاور گروه قرارداد	۳	۱۱	
۱۱	صدور امتیاز فنی و ثبت در صورتجلسه ارزیابی فنی	هیات انتخاب مشاور	۱ هفته	۱۲	
۱۲	ارزیابی پایانی انتخاب مشاور و ثبت نام مشاور انتخابی در صورتجلسه ارزیابی پایانی			۱۳	
۱۳	ابلاغ اولیه به مشاور	گروه قرارداد	۲	۱۴	
۱۴	تنظیم قرارداد مطابق با نشریه مربوطه و انعقاد قرارداد	گروه قرارداد و مشاور	۱۰	۱۵	
۱۵	ارسال قرارداد به ذیحسابی جهت تامین اعتبار	گروه قرارداد	بسته به شرایط مالی	۱۶	
۱۶	انعقاد قرارداد پس از تامین اعتبار و درخواست برنامه زمانبندی از مشاور	گروه قرارداد	۳	۱۷	
۱۷	دریافت برنامه زمانبندی و انجام مطالعات بر اساس شرح خدمات مصوب و قید شده در قرارداد از مشاور	کارفرما/مشاور مطالعه کننده	۵	۱۸	
۱۸	<u>بررسی پیش پرداخت</u>	کارفرما	-	پایان	

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
۱۳۹۳/۱۲/۰۹	دکتر علی نورزاد- معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	مصطفی بیگ محمدی
۱۳۹۳/۱۲/۰۹		۱۳۹۳/۱۲/۰۹