

شناسنامه فرآیند

تاریخ مستند سازی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	کد فرایند: MPD/013/111/1-1
۱. عنوان فرایند: فاز یک بهسازی		
۲. متصدی فرایند: گروه بررسی		
۳. واحدهای مرتبط در فرایند: کمیسیون فنی - گروه بررسی		
۴. ورودی های فرایند: ابلاغ مطالعات	۵. خروجی های فرایند: صدور مصوبه (پایان مطالعات فاز اول)	۶. مشتری های فرایند: مشاورین
۷. زمان مطلوب فرایند: ۳ ماه		
۸. شرح مراحل انجام فرایند: صفحه بعد		
۹. فرم های مورد استفاده در فرایند:		
۱۰. مستندات قانونی اجرای فرایند:		
۱۱. نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند		۱۲. اجرای فرایند
دارای نرم افزار تخصصی است <input type="checkbox"/>	قابل انجام به صورت غیر حضوری توسط شهروند: بله <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	نام نرم افزارها:
سطح انجام به صورت غیر حضوری:	در سطح اطلاع رسانی الکترونیکی <input type="checkbox"/>	کل فرایند قابل انجام است <input checked="" type="checkbox"/>
تکمیل فرم های مورد عمل به صورت الکترونیکی <input type="checkbox"/>	انجام فرایند به صورت کاملا الکترونیکی و غیر حضوری <input type="checkbox"/>	بخشی از فرایند قابل انجام است <input type="checkbox"/>
قابل انجام از طریق پیشخوان <input type="checkbox"/>		قابل انجام نیست <input type="checkbox"/>

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
۱۳۹۳/۱۱/۱۱	دکتر علی نورزاد - معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	مصطفی بیگ محمدی
		۱۳۹۳/۱۱/۱۱

■ مراحل انجام فرایند

ردیف	شرح فعالیت	مسئولیت	مدت زمان	مرحله بعد	نمودار ساده
۱	برداشت تاکنومتری عوارض موجود	مشاور	-	۲	MPD/013/111/1-1
۲	تهیه گزارش نحوه تعریض	مشاور	۳۰	۳	
۳	دریافت و بررسی گزارش نحوه تعریض	گروه بررسی	۱	۴	
۴	آیا مدارک کامل است: بله	-	-	۶	
	آیا مدارک کامل است: خیر			۵	
۵	ارجاع گزارش مطالعات به مشاور جهت تکمیل مدارک	گروه بررسی	۱	۳	
۶	پاراف توسط کارشناس و بررسی و دریافت گزارش توسط دبیرخانه و ثبت شماره ورودی و ارجاع به گروه مطالعاتی مربوط	مشاور	آنی	۷	
۷	ارجاع گزارش مطالعات به گروه مسئول پروژه و کارشناسان ذیربط جهت بررسی دفتری و بازدید از محل پروژه و نهایتاً اظهارنظر کارشناسی	گروه بررسی	۱	۸	
۸	تشکیل کمیسیون فنی جهت بررسی مطالعات {کمیسیون فنی شامل: (۱) معاون منطقه دفتر فنی، (۲) رییس گروه، (۳) اعضای گروه مربوطه، (۴) نماینده مشاور، (۵) نماینده دفتر منطقه راهسازی و (۶) اداره راه}	گروه بررسی	۴۵	۹	
۹	آیا گزارش شرح خدمات پوشش می دهد؟ : بله	-	-	۱۲	
	آیا گزارش شرح خدمات پوشش می دهد؟ : خیر			۱۰	
۱۰	تهیه و ارسال صورتجلسه کمیسیون فنی مهندسی مشاور جهت اطلاع و تکمیل مطالعات	گروه بررسی	۱۰	۱۱	
۱۱	دریافت اصلاحات از طرف مشاور	گروه بررسی	۱۰	۸	
۱۲	صدور تاییدیه نحوه تعریض و ارسال به مشاور و مراجع ذیربط	گروه بررسی	۱۰	۱۴ و ۱۳	
۱۳	بررسی حق الزحمه	بودجه و حق الزحمه	-	پایان	
۱۴	میخ کوبی مسیر مصوب، تهیه نقشه ها و گزارش مطالعات شامل: نقشه های مسیر میخ کوبی شده، گزارش زمین شناسی، گزارش هیدرولیک و هیدرولوژی، گزارش روسازی و گزارش ترافیک و برآورد	مشاور		۱۷ و ۱۵	
۱۵	درخواست انجام مطالعات ژئوتکنیک	مشاور		۱۶	
۱۶	فرآیند انتخاب مشاور ژئوتکنیک	-	-	پایان	

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
۱۳۹۳/۱۱/۱۱	دکتر علی نورزاد- معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	مصطفی بیگ محمدی
۱۳۹۳/۱۱/۱۱		۱۳۹۳/۱۱/۱۱

ردیف	شرح فعالیت	مسئولیت	مدت زمان	مرحله بعد	نمودار ساده
	فرآیند فاز یک نوسازی				MPD/013/111/1-1
۱۷	<p>اخذ استعلام از مراجع ذیربط شامل:</p> <p>۱- استانداری</p> <p>۲- سازمان محیط زیست</p> <p>۳- زمین شناسی</p> <p>۴- شرکت گاز</p> <p>۵- شرکت ثبت</p> <p>۶- وزارت نیرو</p> <p>۷- منابع طبیعی</p> <p>۸- سازمان میراث فرهنگی</p> <p>۹- سازمان نقشه برداری</p> <p>۱۰- جنگلبانی</p> <p>شهرداری</p>	مشاور	-	۱۸	
۱۸	دریافت و بررسی مدارک فاز یک	گروه بررسی			
۱۹	آیا مدارک کامل است: بله	-	-	۲۱ و ۱۳	
	آیا مدارک کامل است: خیر			۲۰	
۲۰	ارجاع گزارش مطالعات به مشاور جهت تکمیل مدارک	گروه بررسی	۱	۱۸	
۲۱	پاراف توسط کارشناس و بررسی و دریافت گزارش توسط دبیرخانه و ثبت شماره ورودی و ارجاع به گروه مطالعاتی مربوط	مشاور	آنی	۲۲	
۲۲	ارجاع گزارش مطالعات به گروه مسئول پروژه و کارشناسان ذیربط جهت بررسی دفتری و بازدید از محل پروژه و نهایتاً اظهارنظر کارشناسی	گروه بررسی	۱	۲۳	
۲۳	تشکیل کمیسیون فنی جهت بررسی مطالعات {کمیسیون فنی شامل: ۱) معاون منطقه دفتر فنی، ۲) رییس گروه، ۳) اعضای گروه مربوطه، ۴) نماینده مشاور، ۵) نماینده دفتر منطقه راهسازی و ۶) اداره راه}	گروه بررسی	۴۵	۲۴	
۲۴	آیا گزارش شرح خدمات پوشش می دهد؟ : بله	-	-	۲۷	
	آیا گزارش شرح خدمات پوشش می دهد؟ : خیر			۲۵	
۲۵	تهیه و ارسال صورتجلسه کمیسیون فنی مهندسی مشاور جهت اطلاع و تکمیل مطالعات	گروه بررسی	۱۰	۲۶	
۲۶	دریافت اصلاحات از طرف مشاور	گروه بررسی	۱۰	۲۳	
۲۷	صدور مصوبه مطالعات مرحله اول و ارسال به مشاور و مراجع ذیربط	گروه بررسی	۱۰	۲۹ و ۲۸	
۲۸	بررسی حق الزحمه	بودجه و حق الزحمه	-	پایان	
۲۹	ابلاغ شروع مطالعات مرحله دوم به مهندسین مشاور و دفاتر منطقه پایان مطالعات فاز اول	گروه بررسی	-	پایان	

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
۱۳۹۳/۱۱/۱۱	دکتر علی نورزاد- معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	مصطفی بیگ محمدی
۱۳۹۳/۱۱/۱۱		۱۳۹۳/۱۱/۱۱